



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
AUTARQUIA EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES
GESTÃO DE CONTRATOS

**Termo nº 02/2025 de Aditivo de Prazo
(Prorrogação) do Contrato nº 011/2024, referente a
Elaboração do Plano de Cargos, Carreira e Salários.**

A **AUTARQUIA EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES - EPT**, pessoa jurídica de direito público interno, que possui sede na Rua das Gralhas nº 28726 – Maricá – RJ – CEP: 24.901-130, inscrita no CNPJ sob o nº 21.337.238/0001-87, doravante denominada **CONTRATANTE**, representado neste ato pela Diretora Administrativa desta Autarquia, Sra. **ADRIANA BRUM SAMPAIO DE CARVALHO**, portadora da Cédula de Identidade nº 10.394.972-3 e inscrita no CPF sob nº 045.473.607-07 e a Empresa **PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA**, situada na Rua Francisco de Assis Prado nº 101, Jd. São Roberto, Amparo/ SP, e inscrita no CNPJ sob o nº 10.483.942/0001-21, daqui por diante denominada **CONTRATADA**, representada neste ato pela Sra. **JOSEANE VASCONCELLOS DE FREITAS**, portadora da Cédula de Identidade nº 30.153.801 - DETRAN-SP e inscrita no CPF sob nº 217.887.428-26, perante as testemunhas abaixo nomeadas e firmadas, pactuam o presente **TERMO Nº 02/2025 DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 011/2024**, cuja celebração foi justificada e autorizada no processo administrativo nº **0022034/2022, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2023**, e que regerá por toda legislação aplicável à espécie, especialmente as normas gerais contidas na Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e o Decreto Municipal nº 158/2018 e suas alterações, observando ainda as cláusulas e condições a seguir estabelecidas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo tem por objeto a prorrogação da vigência do Contrato nº 011/2024, cujo objeto consiste na realização da Etapa 08 – Suporte à elaboração do Plano de Cargos, Carreira e Salários, amparada no dispositivo do artigo 57, § 1º da Lei 8.666/93, na forma da justificativa inserida às fls.1546, e autorização da Autoridade competente às fls. 1562, ambas dos autos do processo administrativo nº 0022034/2022, nos termos que seguem abaixo:

Etapas	Percentual Limite do Contrato	Valor
Etapa 08 - Suporte	15%	R\$ 10.189,20
TOTAL:		R\$ 10.189,20

Parágrafo Primeiro. Fica prorrogada a vigência do Contrato nº 11/2024, por 1 mês e 16 dias, vigorando de **30/08/2025 até 15/10/2025**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
AUTARQUIA EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES
GESTÃO DE CONTRATOS

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS VALORES E DO PAGAMENTO

O valor da presente prorrogação seguirá o cronograma de pagamento das etapas do processo.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas com a execução do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias, para o corrente exercício de 2025, assim classificados:

Natureza das Despesas 71.01.04.122.0069;

Fonte de Recurso 2277;

Programa de Trabalho 3.3.3.9.0.39.00.00.00;

Nota de Empenho 03/2025;

Parágrafo Único: As despesas relativas aos exercícios subsequentes correrão por conta das dotações orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas no início de cada exercício.

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS

Ficam mantidas todas as demais cláusulas integrantes do **Contrato nº 11/2024** desde que compatíveis com o presente Termo.

CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO E DO ENVIO AO TRIBUNAL DE CONTAS

O extrato do presente Termo Aditivo será publicado no veículo oficial de publicação, observado o prazo legal.

Parágrafo único: Será enviada cópia integral do Termo Aditivo ao Tribunal de Contas do estado do Rio de Janeiro, obedecendo-se o disposto na Lei Complementar Estadual nº 124/09.

E por estarem justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 02 vias de igual forma e teor, na presença das testemunhas abaixo.

Maricá/RJ, 22 de agosto de 2025.

ADRIANA BRUM SAMPAIO DE
CARVALHO:04547360707

Assinado de forma digital por
ADRIANA BRUM SAMPAIO DE
CARVALHO:04547360707
Dados: 2025.08.25 09:20:16 -03'00'

CONTRATANTE

JOSEANE VASCONCELLOS DE FREITAS:21788742826

Assinado de forma digital por
JOSEANE VASCONCELLOS DE
FREITAS:21788742826
Dados: 2025.08.22 16:44:12 -03'00'

CONTRATADA