

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES 2024

Rev.00

**EMPRESA PÚBLICA DE
TRANSPORTES – EPT**



Criado por:
Diretoria de Planejamento e Tecnologia



1. Detalhamento do Plano Anual de Contratações

Considerando a necessidade de ajuste e redimensionamento para o Plano Anual de Contratações (PAC) 2024, as unidades requisitantes da Autarquia incluíram as suas propostas de novas aquisições e renovações dos contratos de natureza continuada.

Dessa forma, **o Plano Anual de Contratações de 2024, contempla ao todo 165 demandas**, entre novas propostas de compras, contratações e renovações de contratos vigentes, **totalizando um valor estimado em R\$ 342.448.405,09**, assim distribuídos conforme imagem abaixo:

ESTADO DO RIO DE JANEIRO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ		AUTARQUIA EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES EPT	
					
Plano Anual de Contratações 2024					
Documento de Formalização de Contratações					
FORM.DPT.14 Revisão 00					
1. INFORMAÇÕES DA UNIDADE					
a. Nome do Órgão: AUTARQUIA EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES DE MARICÁ					
b. UASG: 929370					
c. Data da geração do relatório 25/01/2024 12:05					
2. RESUMO DO PLANO					
Tipo de item	Quantidade de itens	%	Valor Total Estimado (R\$)	%	
MATERIAIS	112	67,9%	R\$ 1.947.005,19	0,6%	
Consumo	86	52,1%	R\$ 98.822,36		
Permanente	0	0,0%			
Consumo (material de valor)	10	6,1%	R\$ 355.833,33		
Permanente (material de valor)	16	9,7%	R\$ 1.492.349,50		
SERVIÇOS	45	27,3%	R\$ 340.342.681,41	99,4%	
Continuado	41	24,8%	R\$ 340.092.681,41		
Não Continuado	4	2,4%	R\$ 250.000,00		
OBRAS	0	0%	R\$ -	0%	
Não Continuado	0	0,0%	R\$ -		
Continuado	0	0,0%	R\$ -		
SERVIÇOS DE ENGENHARIA	0	0,0%	R\$ -	0%	
Não Continuado	0	0,0%	R\$ -		
Continuado	0	0,0%	R\$ -		
SOLUÇÕES DE TIC - SERVIÇOS	4	2,4%	R\$ 158.718,49	0,0%	
Continuado	3	1,8%	R\$ 138.718,49		
Não Continuado	1	0,6%	R\$ 20.000,00		
SOLUÇÕES DE TIC - MATERIAL	4	2,4%	R\$ 525.210,14	0,2%	
Permanente	3	1,8%	R\$ 500.975,39		
Consumo	1	0,6%	R\$ 24.234,75		
Total Geral	165	-	R\$ 342.448.405,09	-	

2. JUSTIFICATIVAS

Considerando que algumas demandas **planejadas para o ano de 2023** não foram finalizadas, seguem as justificativas para tal, visando transparência e disposição dos recursos financeiros:

- **Contratação de Empresa Especializada em Serviços Terceirizados Operacionais**

Foram evidenciadas a necessidade de ajustes nas prioridades devido as restrições orçamentárias, bem como o ajuste na tabela de custos do fornecedor.

- **Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI)**

Devido a necessidade de ajustes no objeto a ser contratado e, logo após, a restrição orçamentária, o processo foi remanejado para 2024.

- **Aquisição de Equipamentos para viabilizar o Checklist Noturno**

O processo encontra-se em fase interna de tramitação.

- **Aquisição de Equipamentos Ergonômicos**

Contratação postergada para 2024 devido à restrição orçamentária.

- **Aquisição de Equipamento para Registro de Frequência**

Contratação em análise pela alta Administração da EPT.

- **Aquisição de Mobiliário**

Contratação prevista para 1º semestre de 2024. Em 2023 houve restrição orçamentária que impossibilitou o andamento do processo.

- **Aquisição de Uniformes**

Contratação prevista para 1º semestre de 2024.

- **Material Gráfico**

Contratação prevista para 1º semestre de 2024.

- **Contratação de Pessoa Jurídica Especializada na Prestação de Serviço de Locação de Containers**

Contratação parcialmente realizada. Alguns itens da licitação não tiveram vencedores.

- **Contratação de Empresa para Elaboração de Proposta de Plano de Cargos e Salários**

Contratação prevista para 1º semestre de 2024. Ocorreu atraso na contratação em função de ajustes no edital e por restrições orçamentárias.

- **Contratação de Solução de Atendimento on-line por meio de Mensagens - compatível com a plataforma WhatsApp**

Contratação postergada para 2024 devido à restrição orçamentária.

- **Aquisição de certificados digitais do tipo E-CPF, Modelo A3, emitido por Autoridade Certificadora Credenciada em âmbito da ICPBRASIL.**

Contratação prevista para 1º semestre de 2024.

- **Contratação de Empresa Especializada na Implantação de Sistema de Monitoramento nas Dependências da EPT**

Necessária a modificação do escopo da contratação.

- **Aquisição de Peças de Informática**

Contratação postergada para 2024 devido à restrição orçamentária.

- **Contratação de Empresa Especializada para Fornecimento de Equipamentos de Informática**

Contratação postergada para 2024 devido à restrição orçamentária.

- **Contratação de Empresa na Prestação de Serviço de Locação de Veículos Tipo Ônibus Urbano com Motorista e Combustível**

Contratação prevista para 1º semestre de 2024.

- **Contratação de Empresa para Organização de Eventos com Fornecimento de Bicicletas Adaptadas para Pessoas com Deficiência (PCDs)**

Contratação prevista para 1º semestre de 2024.

- **Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviço de Locação de Veículos Adaptados e Não Adaptados**

Contratação prevista para 1º semestre de 2024.

- **Contratação de Empresa para Implantação do Sistema de Bicicletas Públicas**

Contratação prevista para 1º semestre de 2024.

- **Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviço de Implantação de Compliance**

Contratação sendo revista pela Administração.

- **Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Manutenção de Veículos a Diesel**

Contratação prevista para 1º semestre de 2024.

- **Contratação de Empresa Especializada em Agenciamento de Viagens**

Contratação prevista para 1º semestre de 2024.

- **Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Ginástica Laboral e Serviço de Quick Massage**

Contratação postergada devido à restrição orçamentária.

CIDADE DE
MARICÁ